
Аннотация рабочей программы дисциплины «Управление проектами» 

программы Практическое управление производством 
 

1. Цель и задачи и дисциплины  

 

Цель дисциплины Управление проектами является формирование у слушателей 

теоретических основ и практических навыков в области управления проектами, а также 

выработка базовых знаний в области управления проектами, а также навыков коллективной 

(командной) и индивидуальной разработки проектов на базе изучения ими основных 

положений теории и результатов передовой практики управления проектами. 

 

Исходя из цели в процессе изучения данной дисциплины решаются следующие 

задачи: 

-определять потребности инновационного предприятия в организации управления 

проектом с целью реализации наиболее эффективных инвестиционных проектов и 

оптимизации доходов фирмы; 

-анализировать реальное состояние проекта в отдельных службах и сформировать 

рациональную структуру управления для своевременного и качественного исполнения 

проекта; 

-обеспечивать своевременную и чёткую координацию различных форм деятельности на 

предприятии; 

-корректировать техническую и инновационную политику предприятия; 

-управлять реинжинирингом на предприятии с целью эффективного развития и 

стабильной конкурентоспособности предприятия. 
 
Изучение дисциплины  направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

ПК-1-способность управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями 

 

В результате изучения дисциплины слушатель должен:  

знать: 

-современную методологию управления проектом; 

- определять цели, предметную область и структуры проекта; 

уметь: 

- моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнес процессов 

в практической деятельности организаций; 

-определять цели, предметную область и структуры проекта; 

- составлять организационно-технологическую модель проекта 

владеть: 

-способностью участвововать в управлении проектом программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений; 

 

2. Содержание разделов и тем 

Тема 1. Проекты и управление проектами в организациях и государстве. Проект 

как объект управления. 

Проект и программы как объекты управления, их характеристики. Существующие 

трактовки понятия проект. Признаки проекта. Взаимосвязь целей и задач проекта. 

Типы проектов: классификационные признаки и классификации проектов; 

инвестиционные, инновационные и венчурные проекты; управление проектами и 

управление изменениями; управление проектами и управление развитием. Разновидности и 

классификация проектов и программ. Факторы, влияющие на успех и неудачи проекта. 

Взаимосвязь жизненных циклов проекта, продукта и организации. Состав и 

содержание работ основных фаз жизненного цикла проекта. Внутренняя среда проекта. 

Влияние окружения на разные типы проектов. 
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Тема 2. Участники проекта. 

Понятие участников проекта. Состав участников проекта. Организационная структура. 

Понятие команды проекта. Основные задачи команды проекта. Состав и функции членов 

команды проекта. Формирование и развитие команды проекта. Организационные формы

 реализации проекта внутри 

компании. Выбор организационной формы проекта. Современные требования к 

менеджеру проекта. Права и обязанности менеджера проекта. Понятие решения проблем в 

управлении проектами. 

 

Тема 3. Процессы инициации проекта. 

Понятие инициации. Процессы инициации проекта. Разработка Устава проекта. Анализ 

заинтересованных сторон. Сбор требований. Стартовое совещание по проекту. 

 

Тема 4. Планирование проекта. 

Понятие планирования проекта. Процессы планирования. Определение содержания проекта. 

Определение состава работ проекта. Планирование качества. Определение взаимосвязей 

работ. Оценка длительности работ. Оценка стоимости работ. Оценка потребностей в 

ресурсах. Разработка календарного плана. Идентификация рисков. Разработка бюджета 

проекта. Разработка организационной структуры. Оценка рисков. Планирование поставок. 

Планирование реагирования на риски. Планирование коммуникаций 

 

Тема 5. Процессы организации исполнения работ. Организация исполнения 

проекта. Процессы организации исполнения проекта. Набор команды проекта. Выбор 

поставщиков. Обеспечение качества. Координация работ и исполнителей. Управление 

ожиданиями заинтересованных сторон. Развитие команды проекта. Распределение 

информации в проекте. 

 

Тема 6. Процессы контроля проекта. 

Контроль проекта. Процессы контроля проекта. Мониторинг и контроль хода работ. 

Управление изменениями. Контроль содержания проекта. Контроль сроков проекта. 

Контроль стоимости проекта. Контроль персонала и ресурсов. Контроль рисков проекта. 

Администрирование контрактов. Контроль коммуникаций проекта. Контроль качества. 

Взаимосвязь процессов контроля проекта и управление изменениями. 

 

Тема 7. Процессы закрытия проекта. 

Закрытие проекта. Процессы закрытия проекта. Закрытие проекта или фазы. Извлечение 

уроков и закрытие проекта. 
 

 


